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- Randabschalung (Böden, Decken) 40

- Fundamente 42

- Wände 44
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- Balken 52

- Decken 56

- Loggien, Balkone 58

- Gesimse 59
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Arbeitsumfang
Einschalen/Ausschalen
- Schalelemente, lose Schalung und Zubehör mit Kran auf Arbeitsebene (Boden, Decke) transportieren und ab-

setzen
- Schalelemente auf Arbeitsebene quer transportieren (bis 30 m)
- Bauteile unter Verwendung der vorgeschriebenen Schalkonstruktion einschalen
- Schalhaut mit Trennmittel einsprühen
- Schalung bei stehenden Bauteilen mit geeigneten Spannvorrichtungen wie Spannanker, Säulenzwingen o.ä.

verspannen
- Schalung bei liegenden Bauteilen mit geeigneten Abstützvorrichtungen wie Schalträger, Stützen o.ä. unterstüt-

zen
- Spann- und Abbindestellen lösen
- Unterstützungen ausbauen
- Schalhaut vom Bauteil lösen
- Schalungen abnehmen und abtransportieren
- Schalung reinigen

Arbeitsbedingungen
- Zweckmäßige Baustellenorganisation und Arbeitsvorbereitung, d.h.

- festgelegte Arbeitsabschnitte (soweit erforderlich)
- gesicherte Material- und Gerätebereitstellung
- ausreichender Lagerplatz für Schalmaterial und Zubehör
- ausreichender Platz für Einrichtung eines Zimmerplatzes

- Lagerunge des Schalmaterials im Schwenkbereich des Kranes bzw. innerhalb 30 m bei horizontalen Transpor-
ten ohne Kran

- Mengengliederung je Bauteil
- zusammenhängender Arbeitsablauf und unterbrochener Arbeitsablauf bei Einsatz von Großflächen-Wandschalung
- einmaliger Einsatz, Schalung des betreffenden Bauteils wird nur einmal eingesetzt
- mehrmaliger Einsatz, Schalung des betreffenden Bauteils wird mehrfach in fast unveränderter Form eingesetzt

Arbeitsmittel
- Kran mit entsprechender Tragfähigkeit
- Schalpakete in entsprechender Größe
- Kreissägen, Zimmertische und sonstige Maschinen
- Arbeitsgerüste
- Standard-Zimmererwerkzeug

Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten)
- in den Arbeitszeiten (ARH-Richtzeiten) sind die Tätigkeiten - wie im Arbeitsumfang beschrieben - berücksichtigt
- in den Arbeitszeiten sind Transporte von Material und Arbeitsmittel von und zur Baustelle nicht enthalten
- die Richtzeiten basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von 5  Arbeitern einschließlich Kranfahrer
- bei größeren Schalungsmengen und entsprechenden Bauzeiten können bei Anwendung der Richtzeiten mehre-

re Soll-Arbeitsgruppen in einer Leistungsgruppe zusammengefaßt werden
- eine Veränderung der Soll-Arbeitsgruppe in ihrer Zusammensetzung und Stärke würde eine Veränderung der

Richtzeiten bewirken
- die Richtzeiten können verwendet werden für die

- Vorgabewertermittlung
- Arbeitsablaufplanung
- Personalplanung
- Geräteeinsatzplanung
- Terminplanung

Schalarbeiten
Konventionelle Schalung

(Schalung mit loser Schalhaut)
Richtzeit-Tabellen
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bis 12 cm 1,09 0,30 1,43

12 - 25 cm 0,95 0,26 1,25

   

bis 12 cm   

12 - 25 cm   

   

   

   

   0,15

   

   

Zeit-
art

Einsatz

einseitig geschalt

Bretterschalung

Menge
[m²]

Höhe
[m]

Schalhaut: Kantholz/Bohlen



Richtzeit - TabellenHandbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Schalarbeiten
Konventionelle Schalung

[h/m²]
Böden, Randabschalung

Unterkonstr.:     

ARH - Richtzeiten Betriebliche Richtzeiten

Trans-
por-

tieren

Ein-
schalen

Aus-
schalen Σ

Trans-
por-

tieren

Ein-
schalen ΣAus-

schalen

0,04

Sichtbeton-Bretterschalung

einseitig geschalt

Vorsatzschalung

Vorsatzschalung

Sichtbeton-Bretterschalung

Außenschalung

Schalhaut: 

Bretterschalung

 

Außenschalung
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bis 2,50 m 0,52 0,17 0,73

2,50-3,25 m 0,56 0,19 0,79

3,25-5,00 m 0,70 0,22 0,96

bis 2,50 m 0,48 0,16 0,68

2,50-3,25 m 0,52 0,17 0,73

3,25-5,00 m 0,65 0,22 0,91

bis 2,50 m 0,39 0,13 0,56

2,50-3,25 m 0,43 0,15 0,62

3,25-5,00 m 0,56 0,17 0,77

bis 2,50 m 0,43 0,17 0,64

2,50-3,25 m 0,48 0,19 0,71

3,25-5,00 m 0,60 0,22 0,86

bis 2,50 m 0,39 0,16 0,59

2,50-3,25 m 0,43 0,17 0,64

3,25-5,00 m 0,56 0,22 0,82

bis 2,50 m 0,30 0,13 0,47

2,50-3,25 m 0,35 0,15 0,54

3,25-5,00 m 0,48 0,17 0,69
   0,23
   0,13
   

   

   0,07

bis 2,50 m 0,48 0,17 0,69

2,50-3,25 m 0,52 0,19 0,75

3,25-5,00 m 0,65 0,22 0,91

bis 2,50 m 0,43 0,16 0,63

2,50-3,25 m 0,48 0,17 0,69

3,25-5,00 m 0,60 0,22 0,86

bis 2,50 m 0,35 0,13 0,52

2,50-3,25 m 0,39 0,15 0,58

3,25-5,00 m 0,52 0,17 0,73

bis 2,50 m 0,39 0,17 0,60

2,50-3,25 m 0,43 0,19 0,66

3,25-5,00 m 0,56 0,22 0,82

bis 2,50 m 0,35 0,16 0,55

2,50-3,25 m 0,39 0,17 0,60

3,25-5,00 m 0,52 0,22 0,78

bis 2,50 m 0,26 0,13 0,43

2,50-3,25 m 0,30 0,15 0,49

3,25-5,00 m 0,43 0,17 0,64
   0,23
   0,13
   

   

   0,07

Zeit-
art

Einsatz

einseitig geschalt

Bretterschalung

Menge
[m²]

Höhe
[m]

Schalhaut: Schalplatten

bis 
50 m²

üb. 50
bis

100 m²

üb.
100 m²

Richtzeit - TabellenHandbuch
Arbeitsorganisation
Bau

Schalarbeiten
Konventionelle Schalung

[h/m²]
Wände

Unterkonstr.: Schalträger

ARH - Richtzeiten Betriebliche Richtzeiten

Trans-
por-

tieren

Ein-
schalen

Aus-
schalen Σ

Trans-
por-

tieren

Ein-
schalen ΣAus-

schalen

0,04
bis 

50 m²

üb. 50
bis

100 m²

üb.
100 m²

0,04

0,04

0,04

Vorsatzschalung

Sichtbeton-Bretterschalung

Außenschalung

bis 
50 m²

üb. 50
bis

100 m²

üb.
100 m²

bis 
50 m²

Sichtbeton-Bretterschalung

Bretterschalung

üb. 50
bis

100 m²

üb.
100 m²

einseitig geschalt

Vorsatzschalung

0,04

0,04

0,04

0,04

Schalhaut:  Verbundplatten

0,04

0,04

0,04

0,04

Außenschalung




